

УТВЕРЖДЕН  
приказом Кировстата  
от 18 июля 2014 г. № 94/п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по организации работы и обучения лиц, привлекаемых для натурального**  
**обхода территории счетных участков, включенных в выборочную**  
**совокупность федерального статистического наблюдения «Социально-**  
**демографическое обследование (микрореперись населения) 2015 года»,**  
**актуализации списков адресов жилых помещений и картографического**  
**материала Всероссийской переписи населения 2010 года по Кировской**  
**области на 2014 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Подготовка проекта приказа Кировстата об утверждении Плана мероприятий по организации работы и обучения лиц, привлекаемых для натурального обхода территории счетных участков, включенных в выборочную совокупность федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микрореперись населения) 2015 года», актуализации списков адресов жилых помещений и картографического материала Всероссийской переписи населения 2010 года по Кировской области на 2014 год (далее - План мероприятий)	15 июля	Татаренко О.Д.
2	Подготовка и направление информационных писем и Плана мероприятий специалистам отдела государственной статистики в г. Кирове, работающим в районах	На 3 день после утверждения Плана мероприятий	Татаренко О.Д.
3	Подбор лиц, привлекаемых для проведения натурального обхода территории счетных участков, включенных в выборочную совокупность по МПН-2010, актуализации списков адресов жилых помещений и картографического материала (далее - регистраторов): - в районах области	До 30 августа	Главные (ведущие) специалисты-эксперты отдела государственной

	- в г. Кирове	До 30 августа	статистики в г. Кирове, работающие в районах  Береснева Л.Б.
4	Подготовка писем: - главам администраций районов об оказании содействия в подготовке и проведении МПН-2015; - заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кировской области в целях обеспечения безопасности регистраторов	До 30 июля	Татаренко О.Л.
5	Формирование в подсистеме МПН-2015 регистраторских участков и записных книжек регистратора	До 15 августа	Русских Л.А. Скорнякова Е.В.
6	Подбор и тиражирование фрагментов картографических материалов ВПН-2010 по счетным участкам, попавшим в выборочную совокупность по МПН-2015	До 20 августа	Русских Л.А. Береснева Л.Б. Напольских Г.В. Алалькин В.В.
7	Подготовка шаблонов гражданско-правовых договоров и актов сдачи-приемки выполненных работ	До 20 августа	Береснева Л.Б. Наймушина Н.Е. Родионова Т.Л.
8	Подготовка программы обучающего семинара для регистраторов	До 1 сентября	Русских Л.А. Береснева Л.Б.
9	Комплектование и отправка материалов для проведения обучения и организации работы регистраторов (записная книжка регистратора; копии картографических материалов; удостоверение регистратора и другие материалы) в районы, проводящие обучение регистраторов без привлечения специалистов Кировстата	Не позднее 3 сентября	Русских Л.А. Ковригина М.П. Домрачева Е.Н. Лущикова Т.А.
10	Комплектование материалов для проведения обучения и организации работы регистраторов в г. Кирове и районах, где обучение будут проводить специалисты Кировстата	До 10 сентября	Русских Л.А. Ковригина М.П.
11	Проведение обучения: - <u>регистраторов и специалистов отдела государственной статистики в г. Кирове, работающих в Лебяжском, Лузском, Оричевском, Верхошижемском, Куменском, Мурашинском, Нолинском и Орловском районах с выездом в район</u>  - <u>регистраторов (в других районах, кроме районов, указанных выше и районов, не попавших в выборочную совокупность)</u>	С 15 по 30 сентября (1 день)	Татаренко О.Д. Береснева Л.Б. Русских Л.А. Напольских Г.В. Лущикова Т.А.  Главные (ведущие) специалисты-

	<u>- регистраторов в г. Кирове</u>		эксперты отдела государственной статистики в г. Кирове, работающие в районах  Русских Л.А. (Береснева Л.Б.)
12	Подготовка и проведение видеоконференции со специалистами отдела государственной статистики в г. Кирове, работающими в районах, по подведению итогов организации работы и обучения регистраторов натурному обходу территории счетных участков, включенных в выборочную совокупность по МПН-2015, актуализации списков адресов жилых помещений и картографического материала	25 сентября 26 сентября	Татаренко О.Д. Напольских Г.В. Хорошавина С.Д.
12	Проведение натурального обхода территории счетных участков, включенных в выборочную совокупность по МПН-2015, актуализация списков адресов жилых помещений и картографического материала	Сентябрь-октябрь (любые 10 календарных дней, включая день обучения)	Регистраторы
13	Составление графика контрольных мероприятий за работой регистраторов	До 1 сентября	Скорнякова Е.В.
14	Проведение контрольных мероприятий	По графику	Береснева Л.Б. Скорнякова Е.В. Русских Л.А. Главные (ведущие) специалисты-эксперты отдела государственной статистики в г. Кирове, работающие в районах
15	Подготовка графика приёмки материалов от регистраторов	До 1 октября	Русских Л.А.
16	Приемка результатов работы регистраторов	До 1 ноября, по мере завершения работ	Береснева Л.Б. Скорнякова Е.В. Русских Л.А. Специалисты отдела государственной статистики в г.

			Кирове, работающие в районах
17	Подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ, выплата вознаграждения регистраторам	После завершения работ	Татаренко О.Д. Наймушина Н.Е.

Начальник отдела статистики населения и здравоохранения

О.Д. Татаренко